

<b>Vorlage Technischer Ausschuss</b>	<b>03.05.2018</b>	<b>TOP 02 ö</b>
<b>Brückensanierungen 2018; Änderung im Sanierungsplan</b>		
<b>Anlagen: - Übersichtslagepläne (Anlage 1 + 2)</b>		

## **I. Sachverhalt:**

Die Verwaltung führt regelmäßig Brückenprüfungen mit Unterstützung eines externen Fachbüros durch und hat entsprechend der Ergebnisse hieraus einen 10-Jahres-Brückensanierungsplan nach Dringlichkeit erstellt. Durch diese systematische Abwicklung wird der bestehende Sanierungsstau abgearbeitet und ohne Überforderung des städtischen Haushalts vermieden, dass ein neuer entsteht.

Für das Jahr 2018 sind laut dieser Planung bei den bestehenden Bauwerken Durchlass Rohrgraben (BW 40) in Weitenung, Brücke über das kleine Sulzbächle (BW 75) Gemarkung Neusatz und Brücke über den Rittgraben (BW 94) Gemarkung Vimbuch zahlreiche Schäden und Mängel festgestellt, die instandgesetzt werden sollen. Entsprechende Beträge sind im Haushaltsplan 2018 ausgewiesen.

Aufgrund der Tatsache, dass die ursprünglich geplante Sanierung des Brückenbauwerks (BW 75) einer bauzeitigen Vollsperrung von ca. 4 Wochen bedarf und da aktuell eine Baumaßnahme der Fa. Robert Bosch GmbH, Standort Bühl, auf deren Werksgelände (voraussichtlich bis Ende 2019) ausgeführt wird, soll die geplante Brückensanierung (BW 75) bis zur Fertigstellung der Maßnahme der Fa. Robert Bosch GmbH verschoben werden.

Die zeitgleiche Ausführung beider Baumaßnahmen hätte die Nutzung des Brückenbauwerks (BW75) als Zu- bzw. Abfahrtsmöglichkeit zum Gelände der Firma Bosch sowohl von Seiten des Werksverkehrs als auch von Seiten der Baustellenandienung zur Folge, was vor allem zu Stoßzeiten eine logistische Überlastung dieses neuralgischen Punktes hervorrufen würde.

Als Ersatz für das Entfallen der Sanierung des Brückenbauwerks (BW 75) im Jahre 2018 soll die Sanierung des Brückenbauwerks über das Salzwässerle (BW 147) in Rittersbach welches ursprünglich im Jahr 2019 instandgesetzt werden sollte nach 2018 vorgezogen werden. Das Bauwerk 75 wird voraussichtlich auf die Brückensanierung 2020 verschoben.

## **II. Finanzielle Auswirkungen:**

Für das Bauwerk 147 (Salzwässerle, Rittersbach) sind Haushaltsmittel in Höhe von zirka 30.000 Euro erforderlich. Die für das Bauwerk 75 (Sulzbächle) unter Investitionsauftrag I54105140500 eingestellten Mittel in Höhe von 40.000 Euro sollen hierfür verwendet werden.

Zur Verschiebung der Mittel ist die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe durch den Technischen Ausschuss erforderlich.

**III. Beschlussvorschlag:**

Der Technische Ausschuss stimmt der Änderung des Brückensanierungsplans 2018 zu und genehmigt hierfür eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 30.000 Euro.

<b>Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl</b>			<b>laut Beschluss-</b> <b>vorschlag</b>	<b>Abweichender</b> <b>Beschluss</b>
Ja	Nein	Enthalten		