

**Kinderhaus Sonnenschein – Erweiterung;
Vergabe der Rohbauarbeiten****Anlagen: - Angebotsübersicht (Anlage 1)****I. Sachverhalt:**

Mitte 2018 wurde mit den Planungen für die Erweiterung des „Kinderhaus Sonnenschein“ im Wasserbett begonnen. Die Stadt Bühl benötigt weitere 20 Krippenplätze, die hier in Form von 2 zusätzlichen Gruppenräumen realisiert werden sollen. Dies geht aus der am 17.05.2017 beschlossenen Kindergartenbedarfsplanung 2017/2018 hervor.

Das Projekt wurde am 28.03.2019 im Technischen Ausschuss von Architekt Georg Metzinger vom Büro Seebacher-Krauth-Metzinger aus Bühl vorgestellt. Der Technische Ausschuss hatte einstimmig die Verwaltung beauftragt, einen Architektenvertrag mit dem Büro Seebacher-Krauth-Metzinger für die Ausführung der Baumaßnahme zu schließen.

Inzwischen wurde vom Büro Seebacher-Krauth-Metzinger die Rohbauarbeiten samt Erdarbeiten ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgte öffentlich.

Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung wurde ebenfalls vom Büro Seebacher-Krauth-Metzinger durchgeführt.

Die Angebotsunterlagen wurden von insgesamt 7 Firmen angefordert. Zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe am 09.07.2019 lagen 5 Angebote vor.

Das Ergebnis der Ausschreibung ist aus der beigefügten Zusammenstellung ersichtlich. In den Angebotsendsummen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19% enthalten.

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Fa. Gerike aus Rastatt mit einer Gesamtsumme von brutto 350.244,19€ abgegeben.

II. Finanzielle Auswirkung

Im Vergleich zur Position in der Kostenberechnung vom Architekturbüro in Höhe von 325.000,-€ werden die geplanten Kosten um 25.244,19€ (+7,8%) überschritten. Die höhere Angebotssumme liegt in der derzeitigen Marktlage begründet, insbesondere den gestiegenen Entsorgungskosten für den Erdaushub.

Im Haushaltsplan 2019 stehen unter Investitionsauftrag I36504140000 500.000 Euro und darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro zur Verfügung. In der Mittelfristigen Finanzplanung 2020 ist ein Betrag in Höhe von 700.000 Euro ausgewiesen. ...

Insgesamt wird weiterhin mit Kosten für dieses Projekt in Höhe von 1.275.000 Euro gerechnet, zzgl. interner Verrechnung.

II. Beschlussvorschlag:

Die Firma Gerike GmbH, 76437 Rastatt, erhält den Auftrag für die Rohbauarbeiten zum Angebotspreis von 350.244,19€.

Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl			laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss
Ja	Nein	Enthalten		