

Rathaus 1

Vergleich Kostenberechnung / Kostenanschlag

NR	GEWERK	KOBE	KOAN
		brutto €	brutto €
000,002,003,009,012,013,017	Abbruch, Rohbau, Stahlbau	299.642,00	178.266,76
001	Gerüst	21.420,00	15.888,88
008,016,020	Zimmer, Dachdeckung	128.044,00	87.455,00
022	Blechner	28.679,00	29.266,65
032	Verglasung	114.002,00	140.184,98
031	Metallbau	71.043,00	85.378,93
460	Aufzug	65.450,00	46.145,82
410	Sanitär	92.939,00	99.963,74
430	Lüftung	17.493,00	33.846,33
491	Klima	123.046,00	98.525,73
492	Druckbelüftung	77.231,00	35.825,32
420,470	Heizung	121.023,00	94.561,02
440,450,490,540	Stark-, Schwachstrominstallation	286.314,00	235.024,74
	Zwischensumme	1.446.326,00	1.180.333,90
bereits beauftragt			
420,470	Heizung		4.955,23
009	Kanaluntersuchung		1.218,80
noch nicht beauftragt			
003	Abbruch Aktenpaternoster		10.000,00
	Summe	1.446.326,00	1.196.507,93

Fazit: die derzeitige Reserve von 20 % wird benötigt weil im Bestand gebaut wird und mit 'Überraschungen' gerechnet werden muss.

Günter Paul Schröter
Bühl, den 03.06.2015