

Vorlage Gemeinderat	GR öffentlich 01.07.2015 TOP 3
Wanderwegkonzept Wiedenbachtal; Vorstellung der Entwurfsplanung für den konkretisierten Wegeverlauf	
Anlage: Übersichtsplan	

I. Sachverhalt:

Das Wanderwegekonzept wurde am 24.10.2014 in einer Ortsbesichtigung mit den kommunalen Gremien von Bühl und Bühlertal präsentiert.

Am 04.12.2014 fand in Bühlertal eine Informationsveranstaltung mit den Grundstückseigentümern statt. Danach wurde die Wegführung noch einmal modifiziert und das Vermessungsbüro Seiler aus Bühlertal mit der Bestandsvermessung beauftragt.

Auf dieser Grundlage hat nun das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro Dietmar Herz aus Baden-Baden den konkretisierten Wegeverlauf in der Planung fertiggestellt. In der Sitzung wird die überarbeitete Planung dem Gremium vorgestellt.

Nach den Zustimmungen der Gremien werden die naturschutz- und wasserrechtlichen Anträge beim Landratsamt Rastatt zur Genehmigung eingereicht.

Nach Vorlage der Genehmigung sind die erforderlichen Zuschussanträge bis zum Herbst 2015 zu stellen und die erforderlichen Gesamtkosten in Höhe von ca. 250.000 € im Haushalt 2016 anteilig einzustellen.

Ab Herbst 2015 ist die Fertigstellung der Ausführungsplanung und Ausschreibung vorgesehen. Mit den Bauarbeiten kann voraussichtlich im Frühjahr 2016 begonnen werden. Mit der Fertigstellung des Wegeverlaufes vom Parkplatz bis zum Gertelbachhaus ist bis zum Herbst 2016 zu rechnen

II. Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat befürwortet die vorgestellte Entwurfsplanung des Landschaftsarchitekturbüros Herz und beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Schritte zur Einholung der naturschutz- und wasserrechtlichen Genehmigung beim Landratsamt Rastatt einzuholen und die weitere Vorgehensweise wie dargestellt einzuleiten.

Die erforderlichen finanziellen Mittel werden im Haushaltsplan 2016 bereitgestellt.

Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl			laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss
Ja	Nein	Enthalten		

