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Neubau Feuerwehrgerätehaus West; 
Vergabe der Bauarbeiten Außenanlage/ Entwässerungs- und  
Belagsarbeiten. 
Anlagen: - Zusammenstellung der Angebotssummen (Anlage 1) 

 
 

I. Sachverhalt: 
 

Das Bauvorhaben „Neubau Feuerwehrgerätehaus West“ verläuft im Zeitplan, so 
dass am 17. Mai 2018 bereits Richtfest gefeiert werden konnte.  
 
Dem Baufortschritt entsprechend wurden zwischenzeitlich durch den beauftragten 
Landschaftsplaner im Hause der Kplan AG die erforderlichen Arbeiten für die „Au-
ßenanlage – Entwässerungs- und Belagsarbeiten“ öffentlich ausgeschrieben. 
Nachdem nach der ersten öffentlichen Ausschreibung nur ein deutlich überteuer-
tes Angebot eingegangen ist, wurde diese durch den Oberbürgermeister aufgeho-
ben. Mit einem zeitlichen Abstand wurde dann ein zweites Mal öffentlich ausge-
schrieben, mit dem Ergebnis, dass wiederum beide abgegebenen Angebote deut-
lich über der Kostenberechnung lagen. Das wirtschaftlichste Angebot lag mit einer 
Gesamtsumme in Höhe von 658.599,54 € genau 37,20 % über den erwarteten 
Kosten. 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 13.06.2018 wurde dann vom Gemeinderat be-
schlossen, eine nochmalige Aufhebung der Ausschreibung gemäß § 17 Absatz 1, 
Ziff. 1 VOB/A vorzunehmen, und die Leistung nach Angebotseinholung freihändig 
zu vergeben. 
 
Um den Teilnehmerkreis zu erhöhen, wurde auch beschlossen, den Ausführungs-
termin flexibel an die jeweilige Firma anzupassen, mit dem Nachteil jedoch, dass 
sich die Inbetriebnahme der Feuerwehr um bis zu vier Monate verzögern könnte.  
 
Nach Gesprächen mit mehreren Firmen der Umgebung signalisierten acht Firmen 
Interesse und forderten die Unterlagen der Ausschreibung an. 
Davon haben fünf Firmen bis zum Abgabezeitpunkt 18.07.2018 ein Angebot ab-
gegeben. 
Das Ergebnis der Angebotseinholung ist aus der beigefügten Zusammenstellung 
der Angebotssummen ersichtlich. 
 
Die Angebotsaufforderung, Prüfung und Wertung der Angebote hat der beauftrag-
te Landschaftsarchitekt, Herr Dipl.-Ing. Manfred Semler vorgenommen. 

 
Nach Prüfung wurde das wirtschaftlichste Angebot von der Firma Weiss GmbH, 
76532 Baden-Baden, mit einer Gesamtsumme von brutto 499.418,96 Euro abge-
geben.  
Die Firma Weiss hat insgesamt drei Nebenangebote abgegeben, wovon zwei als 
gleichwertige Leistung in dem o.g. Vergabevorschlag enthalten sind.  
Um die Gleichwertigkeit des dritten Nebenangebotes festzustellen, ist eine Prü-
fung vor Ort erforderlich. Bei der jetzigen Auftragsvergabe wird sich deshalb die 
Beauftragung dieses Nebenangebotes ausdrücklich vorbehalten, was eine nach-
trägliche Verminderung der Auftragssumme in Höhe von 32.537,10 Euro mit sich 
bringen würde.          . . . 
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Die Firma Weiss möchte bereits Ende September mit den Arbeiten beginnen, 
somit würde es zu keiner Verlängerung der Bauzeit kommen. 
 

II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Das ausgeschriebene Gewerk ist in der Kostenberechnung mit einem Betrag in 
Höhe von 413.520,54 Euro berücksichtigt. Somit liegt das Submissionsergebnis 
mit zirka 21 % bzw. 85.898,32 Euro über diesem Betrag. Die Gründe sind nach 
wie vor in der derzeit guten Auftragslage der Firmen zu finden. Die Verwaltung 
wertet das Ergebnis als auskömmlich und schlägt dem Gemeinderat vor, den Auf-
trag an die Firma Weiss zu vergeben.  
 
Hieraus ergibt sich folgende aktuelle Brutto-Kostenübersicht: 
(eine Vergabe der erforderlichen Arbeiten zur Außenanlage bereits eingerechnet) 
 

Kostenberechnung  Kostenanschlag 
1.) Vergebene Gewerke  2.187.399,54 EUR  2.663.337,50 EUR 

 (+22%) 
 

2.) noch ausstehende Vergaben:   173.623,59 EUR 
 
3.) Nebenkosten      527.981,37 EUR 

Prognostizierte Gesamtkosten  2.889.004,50 EUR  3.364.942,46 EUR 
(+17%) 
 
Die erforderlichen finanziellen Mittel stehen im Haushaltplan 2018, unter Investiti-
onsauftrag I12604170000 inklusive einer entsprechenden Verpflichtungsermächti-
gung zur Verfügung. 
 
 

III. Beschlussvorschlag: 
 
Die Firma Weiss GmbH, 76532 Baden-Baden erhält den Auftrag für die Entwässe-
rungs- und Belagsarbeiten (Außenanlage) des Feuerwehrgerätehaus West zum 
Angebotspreis von 499.418,96 Euro. 
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