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Neubau Wohngebäude für Flüchtlinge, Bergermühlsiedlung 15; 
Vergabe der Putz- und Trockenbauarbeiten 
Anlagen: - Zusammenstellung der Angebotssummen (Anlage 1) 

 
 
I.  Sachverhalt: 

 
Der Gemeinderat der Stadt Bühl hat in seiner Sitzung am 25. April 2018 die 

Ausführung des Wohngebäudes für Flüchtlinge, Bergermühlsiedlung 15, in 
Massivbauweise beschlossen. 
 

Zwischenzeitlich wurden durch das beauftragte Architekturbüro Architektur + 
Stadtplanung, Bühl, die Putz- und Trockenbauarbeiten öffentlich ausgeschrieben. 

 
Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung der Angebotsunterlagen 
wurden ebenfalls vom genannten Büro durchgeführt. Bei den im Folgenden sowie 

in der beiliegenden Zusammenstellung genannten Angebotsendsummen ist die 
gesetzliche Mehrwertsteuer von 19% jeweils enthalten.  

 
Die Angebotsunterlagen wurden von insgesamt neun Firmen angefordert. Zum 
Zeitpunkt der Angebotsabgabe / des Eröffnungstermins am 26. Februar 2019 

lagen sechs Angebote vor. Das Ergebnis der Ausschreibung ist aus der 
beigefügten Zusammenstellung der Angebotssummen ersichtlich. Teilweise 

gewährten die Firmen Preisnachlässe in unterschiedlicher Höhe. 
 

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma V.B. Stuck, 71032 Böblingen, 

mit einer Gesamtsumme von brutto 82.304,64 Euro abgegeben. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen:  

 
Im Vergleich zu der Position in der Kostenberechnung in Höhe von 115.430 Euro 

werden die geplanten Kosten um 35.736,82 Euro (-31%) unterschritten. Als Grund 
für das absolut erfreuliche Ergebnis ist der rege Wettbewerb zu Beginn des neuen 

Jahres festzustellen. 
 
Es stellt sich damit folgende kostentechnische Gesamtsituation dar (brutto): 

(inkl. Gewerke in der Vergabezuständigkeit des Oberbürgermeisters) 
 

Kostenberechnung Kostenanschlag 
1.) Vergebene Gewerke       1.389.725,00 Euro        1.335.396,20 Euro 

           (-4%) 

 
2.) noch ausstehende Vergaben:           191.919,00 Euro 

 
3.) Nebenkosten       315.350,00 Euro  379.250,30 Euro 

Prognostizierte Gesamtkosten   1.896.994,00 Euro   1.906.565,50 Euro 

(+1%) 
 

… 
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Im Haushaltsplan 2019 stehen unter Investitionsauftrag I11244100000 inklusive 
Reste aus Vorjahren derzeit 2.050.000 Euro zur Verfügung.  

 

 
III. Beschlussvorschlag: 

 

1. Die Firma V.B. Stuck, 71032 Böblingen erhält den Auftrag für die Putz- und 
Trockenbauarbeiten beim Neubau der Bergermühlsiedlung 15, zum 

Angebotspreis in Höhe von 82.304,64. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl 

 
laut Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

Ja Nein Enthalten 
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