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Neubau Feuerwehrgerätehaus West 
Vergabe der Rohbauarbeiten 

Anlagen: - Zusammenstellung der Angebotssummen (Anlage 1) 

 
 
I.  Sachverhalt: 

 
Der Gemeinderat der Stadt Bühl hat in seiner Sitzung am 22. April 2015 den 

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Abteilungen Balzhofen, 
Oberweier und Vimbuch am Standort auf dem Grundstück am östlichen 
Ortseingang von Balzhofen in einem Grundsatzbeschluss beschlossen. Nach 

mehrfacher erneuter Behandlung in den Gremien ist das Bauvorhaben 
konkretisiert und die Verwaltung mit dessen Umsetzung beauftragt worden. 

 
Nach der nun vorliegenden Baugenehmigung wurden von dem auf den Bau von 
Feuerwehrgerätehäusern spezialisierten Planungsbüro kplan AG, 93322 

Abensberg die Rohbauarbeiten einschließlich Erdarbeiten öffentlich 
ausgeschrieben worden. 

Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung der 
Angebotsunterlagen wurden ebenfalls von kplan durchgeführt. 
Die Angebotsunterlagen wurden von insgesamt zwölf Firmen angefordert. Zum 

Zeitpunkt der/des Angebotsabgabe/Eröffnungstermins am 22. August 2017 
lagen sechs Angebote vor. 

Das Ergebnis der Ausschreibung ist aus der beigefügten Zusammenstellung 
der Angebotssummen ersichtlich. In den Angebotssummen ist die gesetzliche 
Mehrwertsteuer von 19 % enthalten. 

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma Bold GmbH & Co. KG, 
77855 Achern, mit einer Gesamtsumme von brutto 1.005.343,49 Euro 

abgegeben. 
 
Baubeginn ist der 16. Oktober 2017. Die Fertigstellung des 

Feuerwehrgerätehauses ist im 2. Quartal 2019 geplant. 
 
II.  Finanzielle Auswirkungen:  

 
Im Leistungsverzeichnis wurden neben den klassischen Rohbauarbeiten auch 

einige Positionen des Gewerkes Außenanlage in Höhe von 49.000 Euro, sowie 
ein zusätzlich bestellter Graffitischutz in Höhe von 17.000 Euro mit 

ausgeschrieben. 
Die Angebotssumme liegt deutlich höher (zirka 27%) als die Kostenberechnung 
dieser Gewerke von insgesamt 788.200 Euro. 

Die Steigerung ist hauptsächlich in der derzeitigen Marktlage begründet, die 
wegen der sehr starken Auslastung der Unternehmen praktisch keinem 

Wettbewerb mehr unterliegt. Dies verdeutlicht sich auch durch die Tatsache, 
dass von den angeforderten Leistungsverzeichnissen (zwölf) nur die Hälfte 
(sechs) abgegeben wurden, und das Preisgefüge durchgängig sehr hoch ist. 
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Die benötigten Mittel stehen im Haushaltsplan 2017 unter Investitionsauftrag 

I12604170000 bereit. Es sind für die weiteren Gewerke entsprechende Beträge 
im Haushalt 2018 zu berücksichtigen.  

 

 
III.  Beschlussvorschlag: 

 

Die Firma Bold GmbH & Co. KG, 77855 Achern erhält den Auftrag für die 
Rohbauarbeiten über eine Auftragssumme von brutto 1.005.343,49 Euro. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl 

 
laut Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

Ja Nein Enthalten 
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